
. 
COMMUNAUTE Ea>NOMIQUE EUROPEENNE 

COMMISSION 

Direction aénérale du développement 
de l'outre-mer 

Direction financière et technique du 
Fonds européen de développement 

Library CopJ 

1 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets 

~, rn""y 1 or, "3 

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents 

Owner
Text Box

Owner
Text Box



f 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financelllent et exécution des projets 

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents 



AVIS IMPORTANT 

La prochaine situation du 

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets 

sera étahlie en date du 31 juillet 196.3 

1 



• 

Liste des abréviations• 

Décision Comm. 

Approb. Conseil 

Prep 

A/C 

ouv 

Ap 

M 

Rp 

Rd 

• Date de la Décision de la Commission pour le projet 

• Date de l'approbation d~ projet par le Conseil 

• Dossier d'appel à la concurrence en préparation 

• Appel à la concurrence n° • • • lancé po.ur ••• 

• Date de l'ouverture des soumissions 

• Adjudicataire provisoire désigné ou encore l désigner, 
marché en voie d'approbation 

• Marché passé 

• Réception provisoire prononcée le ••• 
• Réception définitive prononcée le ••• 
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• 

PINANCIMENT ET EXECUTION DES PROJETS 
en date du 31 rn~:1i 1963 

Çlassament des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu A l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958. 

(Montants arrondis en milliers d'u/c) 

BELGIQUE +) FRANCE +) ITALIE +) PAYS -BAs+) 
Nombre ProjeÏs ~on tant Nombre ~rojets Montant Nombre Projets Montant Nombre Projets 

Conventions de Financement 
2J: 31 18.92.3 1;0 275 399.154 3 4 4.760 < 6 signées """' 

Conventi.ons de Financement -- -
l la signature - - - - - - - -

Conventions de Pinancement 
en préparation - - ; 10 4.323 - - 300 - -(décisions de Financement - .., 

prisee) 

31 1 ô.923 285 'f40J.477 4 5.060 6 

RE CAP I T-U L AT I 0 N 

Nombre Projeta Montant 

Conventions de Financement 186 316 43 2.420 signées 

Conventions de Financement - - -l. la signature 

Conventions de Financement 
en préparation (décisions ,- 10 ) 4. 623 
de Financement prises) 

326 4 37.043 

~raTaux en régie et similaire pour un montant de 26.818 
294 .lppela l la concurrence lancés pour un montant dt 247.873 
+)Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de 

souveraineté intervenus depuis 1957• 

Montal"t 

9-SôJ 

-

-

9.583 
j 



FINANCEMENT ET EXECUTIQH DES PROJETS 
en date du 31 mai 1963 

CLAISEMENT PAR SJ:CTEUll D' INTERV BNTION 

Classement des :ronds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 dé la Convention d'Application du 25rnars 1958. 

{Montante arrondis en milliers d'u/c) 

Car ac- Secteur TOTAL BELGIQUE+) FRANCE+) ITftLIE +) PAYS-BAS +) 
t~re d'iâtervention Projet Montant Pro je, Montant Projetl Montant Projet Montant Projet Montant 

_.i_ 

~ ! ! 

Enseignement & 
6? 74.465 1 210 65 73.456 - - 1 799 formation prof. 

S an t ' 47 38.622 2 318 43 35.e14 1 2.450 1 f1() 

~ H,-draulique 16 14.223 - - 16 14.223 - - - -..: 
H Urbanisme 13 9.021 5 2.274 A 6.747 - - - -
0 ltudea & 
0 recherches 

23 13.020 4 1.197 15 /~·325 l 20 3 7.418 
til 

1.32 6 Divers 9 7.417 1 98 7 5·993 - - l 

j_ _i_ 1 ' ~ ) i ! 

TOTAL 175 156.76P 13 4.097 15<1 140.618 2 2.470 6 9-583 1 
! ! i J 

151!1 Inf'ras truoture 1 
p (Transport et 104 198.095 8 8.224 95 187.771 1 1 2.100 - -

1 
<Y Communications) 1 

1 
H 

1 
Agriculture et 1 »: élevage 44 81.59 6 7 6.018 36 75.088 l 1 490 - -

0 1 .. Etudes & 3 584 ' 584 3 - - - 1 - - -
0 recherches 

! i i 
0 r 

1 
1%1 TOTAL 151 280.275 18 1·l· ~2 6 131 262.859 2 1 2.590 - -1 

••••••••••••••••••••••••• ...... ., .. ··~······· li ···-·1·········· ····----~·-········· 11••••·············1 ·········-~·-············= 
TOTAL 326 

1 4 1 l'" 6 ! 9.583 43?.043 31 1 lg.923 285 1 403.4 77 ( 5 • On(' 
1 1 1 1 

+) Cette situation ado te le s stème de rou ement suivi à l'annexe B et ne tient p y g p one p as com te des cha p ng emehts de 
souveraineté intervenus depuis '1957. 



1 a 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- - -- - - - -· - - - PROJETS - Intitulé Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

20,2.59 11.11.002 Travaux anti-érosifs C.E.e. à 
- B/eB/02/58 Luluabourg 

1/B/eB/S 

7.4.1959 20.2.59 11.11.003 Travaux d'infrastructure C.E.e. à 
B/CB/03/58 Ruas hi (Elisabethville) -

20.2.59 11.11.004 Travaux d'infrastructure C.E.e. à 
- B/CB/04/58 Stanleyville 

31/B/C~/E 13.3. 60 12.11.001 Ponts sur les rivières Lubilash 
6.5 .19 60 17.4. 60 B/CB/05/59 et Luilu ; études 

48/B/CB/E 30. 6. 60 12.11.003 Plan d'amenagements agricoles 
Province Léopoldville ; Prospection 

21.6.1961 5.11.60 B/CB/08/59 systématique de l'Ouest de la 
Province de Léopoldvil1e 

20.7. 62 11.11.005 Evacuation des eaux Lemba-Est 
153/E/RC/S - RC/P/62/3 

2.10.1962 20.7. 62 11.11.006 Travaux anti-érosifs dans le 
- Re/P/62/5 ~uartier du Parc à Matadi 

19.12. 62 12.11.005 IRoute (Kadula 150} de l'Ituri - km 
184/B/Re/E 21.1.63 B/RC/P/62/19 
1.2.1963 19.12. 62 12.11.006 tRou te Kwango-Kengue 

21.1.63 B/RC/P/62/20 

TOTAL 9 PROJETS 

République du C 0 ~ G 0 
Financement et exécution 

(Léopoldville) 

Montant 
STADE ACTIJ EL (000 u/ c) 

654 A/C 2 : Rd 2 6 .1. 62 
A/C 3 . T·.~ 27.10.59 . 
A/C 8 : !\! 7. 3. 60 
A/C 10 . 1\.r 7. 4. 60 . . .• 

400 A;C 6 : Rp lê .11. ôO 
A/C Q : I.: 15.1.60 / 

A/C .~ 1'. T 22.2. 60 --
600 -r : .!.· .. 

A/C 5 : ~= 22.2. 6C 

15 Pr·~p. 

500 Prép. 

A7C 272 . aménc..ct. réseau ; 400 
. 

ouv. 21.5. Ô) 

98 A/C 273 : travaux - am~Ylagt. 
ouv. 21.5. 63 
A/C 27~ . arr.enagt. route . 

4.415 
. . 

Ol..<.V. 20.5. 63 

2.462 A/S 275 : aménagt. ro'J.te : 
01J.V • 20.5.63 

9.544 



31.5.1963 

Décision N° comptable Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- -------·---· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

184/B/RC/E 19.12. 62 12.11.007 
(sui te) 21.1.63 B/RC/P/62/21 

193/B/RC/E-s 29.3.63 11.11.007 
- B/RC/P.62/06 

13.5.1963 15.3. 63 12.11.008 
19.4.63 B/RC/01/63 

-

TOTAL 

1 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Achat de 10 wagons-citernes 

Route Boma-Tshe1a (étude) 

Relance agricole de la province 
de Léopoldvi~le 

12 PROJETS 

République du C 0 N G 0 

Financement et exécution 

Montant 

(Léopo1dvi11e) 

(000 u/ c) STADE ACnJEL 

9-544 

92 Pré p. 

65 En préparation 

1.785 

11.486 



2 Royaume du B U R U N D I 7 
Financement et Exécution 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---- -- -·--- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

(20.2.59) 12.12.001 Amélioration de la route A/C 7: amé1ior.route; Rp 
3/B/RU/E 5.6.61 B/RU/03/58 Bugarama-Muramvya 584 Projet achevé 

7.4.1959 31.3 ~59 

14.6.1961 20.2.59 12.12.002 Piste de pénétration Rwesero-
31.3.59 B/RU/04/58 Kinyinya 120 Travaux effectués en régie 

22/B/RU/E 19.1.60 12 .1 2. 004 ( 1 ) Etude globale pour le développe-
65 Etudes achevées 20.11.61 

7.7.1960 8.3.60 B/RU/17/59 ment du Rwanda-Burundi Projet exécuté 

16.12.59 11.12.002 Hôpitaux ruraux de Chibitoke et 130 A/C 109: constr. 2 h8p; M30.10.6, 
28/B/RU/S - B/RU/13-14/59 Kayanza A/C 282:fournit.; ouv. 12.8.6] 

6.5.1960 16.12.59 11.12.003 Voierie dans les cités africaines A/C 119 trav. voirie; 220 - BjRU/16a/59 d'Usumbura Rp 25.6.62 projet achevé 

119/B/RU/E-s 19.12.61 11.12.007 Hôpital Rutana et maternité N'Gazi 188 Prep 
28.2.1962 - B/RU/26/61 

162/B/BU/E 28.2.62 12.12.009 Reconstruction de 6 ponts sur la 
11.10.1962 (~~:1~·É~) B/RU/24a/61 route Muramvya - Kitega 186 Prep 

165/B/BTJ/1 9.10.62 12.12.012 Création de 500 ha de thé dans la 1.020 Prép. 
4.1.1963 11.11.62 B/W/01(62 région de Buga.rama-Busangana 

185/B/BU/E 19.12.62 12.12.014 Recherches théicoles 80 Pre p. 
8.4.1963 2.2.63 BjBU/03/62 

TOTAL 9 PROJETS 2.593 

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda. 



Déci sion 
Convention de Comm. 

N° comptable 

financement n° --------- ----------
Approbation 

signée le Conseil N° d'attente 

2/B/RU/S (20.2.59) 11.12.001 
7.4.1959 5.6.61 :B /RU/ 01/58 
14.6.1961 -
22/:B/RU/E 19.1.60 12.12.004 (1) 
7.7.1960 8.3.60 :a /RU /1 7/S9 

58/:B/RU/E 14.9.60 12.12.005 
16.12.1960 13.11.60 :B/RU/Olab/59 

87/B/RU/S 30.6.61 11.12.004 
8.11.1961 - :B/RU/15/59 

18.10.61 11.12.005 
115/B/RU/S - B/RU/19a/61 

8.1.1962 18.10.61 11.12.006 
- B/RU/19d/61 

119/B/RU/E-8 9.11.61 12.12.008 
28.2.1962 8.1.62 B/RU/20b/61 

125/B/RU/E 19.12.61 12.12.007 
6.4.1962 5 .2.62 B/RU/19c/61 

136/B/RU/E 28.2.62 12.12.010 
29.6.1962 13.4.62 B/RU/24cd/61 

164/B/RW/1 9.10.62 12.12.011 
6.2.1963 11.11.62 B/RW/01L62 

H?~~{~~{E f5~t~~~2 ~1tt~1ô~~f62 

TOTAL 

(1) voir Burundi 

3 République dé R W i N D A 

Financement et Exécution 

,. 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c} STADE ACTUEL 

Etude de la mise en valeur de la A/C labac à moteurJ M 24o2.60 
région Mayaga-Bugesera (l ère tranhe) 778 études terminées; 

trav.voie d'accès en régie 

Etude globale pour le développement 
65 

Etudes achevées 20.11.61 
du Rwanda-:Burundi Projet exécuté 

Mise en valeur du Bugesera-Mayaga 
374 

Exécution, en principe, en régie 
(2ème tranche) Etude en cours 1.g.61 

Ecole technique agricole à 210 Prep As tri da 

Carte pédologique de la Région 40 Etude en cours 6.2.62 du M&.y'aga-Bugesera Projet achevé 

Etude pour 1 'aménagement de 1 a 
Nyawarongo 314 Etude en cours 

Création d'un bloc de 500 ha de 
932 Prep thé dans la région de la Mulindi 

Mise en valeur du May aga 501 Exécution en régie 

Achat matériel routier et étude 
350 axe A Prép 

Création de 500 ha de thé dans la 1.000 Prép 
région Shangugu 
~ise en ya~eur)Mayaga iso Prép er per:tmetre 

10 PROJETS 4.844 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~-------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

13.4.61 12.27.101 
5.6.61 F/ AJ.J/06/60 

13.4.61 12.27.102 
5.6.61 F/AL/08-09/60 

90/F / AL/E-5 
27.6.61 11.27.101 

2. 2.1962 - F / AJJ/01/60 

27.6.61 11.27.102 
- F/AL/02/60 

27.6.61 11.27.103 
- F/AL/12/60 

27.6.61 11.27.104 
- F/AL/13/60. 

30.6.61 11.27.105 
- F/AL/16/60 

123~F/,SA/S 17.1.62 11.27.201 
25, 6; 19 62 - F/SA/01/61 

137/F/SA/E 28.2.62 12.27.201 
25.6.1962 13.4.62 F/SA/07/61 

TOTAL 

10 

PROJETS - Intitulé 

Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 

Construction et équipement de 526 
postes de Société Agricole de 
Prévoyance 

Construction 4 écoles ménagères 
agricoles 

Construction 15, centres de forma-
tien prof. agricole 

Centre d'apprentissage à Tlemcen 

Centre d'apprentissage à Bougie 

Six h6pitaux blocs de 120 lits en 
diverses localités 

Centre formation professionnelle 
accélérée 

Palmeraies de l'Oued R'Hir 

9 PROJETS 

République ALGERIENNE Démocratique 
et Populaire 

Financement et Ex~cution 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

1.479 Prep 

7.170 Prep 

911 Prep 

2.734 Prep 

14B A/C 288 : constTuction : 
0uve r· tu re : 2 6. 7. 63 

276 A/C 287 : c o n 13 t ru c t j_ o n : 
ouver tu1·e : 2 6. 7. 63 

4.962 A/C 175: constr; M 18.2.63 

316 Prép. 

2.431 Pré p. 

20.427 



11 a République Fédérale du C A M E R 0 U N 
31.5.1963 Financement et Exécution (1) /û 

Déci sion 
N° comptable 

Conventioo de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ------------ PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signêe le Conseil N° d'attente 

17.6.59 11.22.201 Construction d'un pavillon d'hos-
52 

A/C 64: constr; M 3.5.61 
- F/CA/04/58 pitalisation Meiganga A/C 125: fourn.équ~p~~:'l2o.~. 62 

11/F/CA/S 17.6.59 11.22.202 Construction d'un pavillon d'hos- A/C 65: oonstr; Rp 28.12.61 
9.4.1960 F/CA/05/58 pitalisation à N'~ui 30 

A/C 125: fourn.équ~pi~:y20 • 4 •62 -
17.6.59 11.22.203 Création de points d'eau dans la 

249 
A/C 58: creusem.6 mares;Rd4.6.62 

- F/CA/06/58 subdivision Mora A/C 140: " 10 puits; Rp25 .5Ji2 

12/F/CA/E 17.6.59 12.22.201 Reconstruction de 4 postes à quai 
3.565 A/C 57: reconstr.; M 25.9.61 

1.4.1960 2.9.59 F/CA/01/58 du port de Douala 

42/F/CA/E 11.3.60 12.22.202 Achat d'une drague pour le port de 
892 A/C 101: fourn.drague; M 14 .A .62 

9.1.1961 8.5.60 F/CA/10/58 Douala 

14.9.60 12.22.203 Tronçon Pitoa-Figuil de la route A/C 82: f~2J .12.61 
1."337 fourn. cu - a 'K; 

14.11.60 F/CA/12/59 Garoua~~aroua A/C 89: biturnage;M 30.8.61 

62/F/CA/E 14.9.60 12.22.204 Amélioration de 1 'élevage en A/C 160: action san; M 17.3.62 
19.1.1961 14.11.60 F/CA/14a/59 Adamaoua 500 

24.7.1962 
(14.9.60) 12.22.205 Aménagement de la piste 

758 A/C 151: aménagement; M 15.2.62 
7.3.62 F/CA/16/59 N'Kolebitye-N'Kolenieng 
14.11.60 

30.6.61 11.22.204 Formations sanitaires Nord 2.107 A/C 2621 oonstr.J ouv. 2.5.63 - F/CA/22/60 Cameroun 
94/F/CA/E-B 

30.6.61 11.22.205 Adduction d'eau à N'Gaoundere 
8.9. 1961 - F/CA/24b/60 383 Prep 

TOTAL page 1 10 PROJETS 9.873 



11 b République Fédérale du C A M E R 0 U N 

Financement et Exécution (2) r] 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· ---------- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation· (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 10 projets 9.873 

94/F/CA/E-B 30.6.61 11.22.206 Ecole Normale supérieure à 1.069 
(sui te) - F/CA/31/60 Yaoundé ajn 252 ; constr. ; Ap. 

8.9.1961 30.6.61 12.22.206 Route Tignere-Kontcha 494 
A/ C 214 1 T rav • rou t • ; M 12 • 12 • 6 2 

18.8.61 F/CA/15a/59 
---

30.6.61 12.22.207 · Conservation des sols et lutte 
717 

A/C 1951 fourn.mat.; M 25.8.62 
18.8.61 F/CA/20/60 anti-érosive 

30.6.61 12.22.208 Bitumage route Yaoundé~!'Balmayo 1.9A5 A/C 184: trav.et bitumagP: 
18.8.61 F/CA/27/60 M 14.12.62 

-
30.6.61 12.22.209 Pont rail route Edea 729 

A/C 1971 constr.pont; 
18.8.61 F/CA/29/60 

30.6.61 12.22.210 Piste des terres noires 344 Prep 18.8.61 F/CA/32/60 

101/F/CA/E 26.7.61 12. 22.211 Etude pr couvert.aérienne exécu~ 
4.12.1961 29.10.61 F/CA/30/60 Route Maroua~Iora 871 Prep 20.2.62 

e 

116/F/CA/E 18.12.61 12.22.213 Route N'Gaoundéré-Garoua 
A./C 236: tra.v.rout.; Ap. Lut l 

'22.10.1962 5.2.62 F/CA/33/61 2. 714 
M lot 2 : 8.].63 

146 /J' /C.A/8 8.6.62 11.22.207 Adduction d'eau de M'Balmayo 227 A/C 256 ; adduct. eau ; Ap 
14.8.1962 - P/CA/38/62 

152/J'/0~'1 9.11.61 12.22.212 Chemin de Fer transoamerounais 15.000 A/C 261, présé1ectiona 
16.1.1963 6.1.62 P/CA/lS/60 remise 15.3.63 

TOTAL pages 1 et 2 20 PROJETS 34.023 



11 c R~~ublique Féd~ràle du CAM E.R 0 UN 
,lc~l 

Financement et Exécution (3) /?-31.5.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Con ven ti on de Comm. 
financement n° -------- ---------- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 20 projets 34.023 

154/F/CA/S 20.7.62 11.22.208 Ecoles primaires et Collège de 
6.441 Prép. - F/CA./40/62 N'Gaoundéré 

18.12.62 
9.10.62 12.22.214 Pont sur 1 a Bénoué à Garoua 1.620 Pré p. 

11.11.62 F/CA/42/62 

9.10.62 12. 22.215 Pont rail-route sur le Mungo 531 Pré p. 11.11.62 F/CA/47/62 

1 c19 /r je t-.js 29.3.63 l ;_. 22.209 Et,Jries hydro-g8o1 ogiq11es 
920 En préparatjon - ~ jr; A_(3G jt, 2 Nord -Ca..rn eroun 

N~ à fi J_er 27.5.03 11.22.210 Etude mares pcrrne.rtentes Nord 142 En prépara tior1 

- CA/4 6/62 C~meroun 

-

TOTAL 25 PROJETS 43.677 
1 



12 a République C E N T R A F R I C A I N E 

Financement et Exécution (1) 

Déci sion N° comptable 
Convention de Comm. Montant 
financement n° 

1- __ ..:_ ______ ---- -- ------ PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL 
Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

11.3.60 11.23.301 Construction de formations pro-
255 

A/C 56: constr; M 31.5.61 
- F/OC/18/58 fessionne11es rurales lot 41Rd 15.3.63 (lot l-3,t;) 

37/F/OC/S lot 5: Rd 14.12.61 

14.9.1960 11.3.60 11.23.302 Construction de plusieurs bâti- lot 7: Rd 8 .1. 63 

F /OC/04-12/58 ments concernant la santé publique lot 8: l_tci .+.12.63 - lot 9• Rp 15.9.62 (1ère tranche) 276 A/C 90t ~ourn.mat.;~d 3.3.62 
A/C 91: fourn.out.: Rp 18.9.62 
Rd 15 .1 0. 6 2 ( 1 o t 2 ) (lot 1) 

45/F/OC/E 11.3.60 12.23.301 Développement de l'élevage bovin 179 L'achat de bétail effectt:é 
6.10.1960 22.5.60 F/OC/11/58 

en 
rég-ie 

5.12.60 11.23.303 Constructions sanitaires (2ème ) 312 A/C 137: constr; M R.ll.61 

67/F/OC/S - F/ùC/12/59 tranche A/C 143: fourn.mob.; Rd 29.5.62 

23.3.1961 5.12.60 11.23.304 Hydraulique humaine: aménagement 228- A/C 142: sources,puits;M ~.1.62 
- F/OC/20/59 point d'eau 

5.12.60 12.23.302 Ponts sur pistes rurales 106 A/C 147: constr.ponts; M 8.1.62 
21.1.61 F/OC/22/59 

68/F/OC/E 5.12.60 12.23.303 Route Damara - Fort Si but 1.054 Prep 
17.3.1961 21.1.61 F/OC/24/59 

5.12.60 12.23.304 Achat de matériel routier 962 A/C 116: fourn.mat.routier; 
21.1.61 F/OC/26/59 Ms 6.11. 62 

83/F/OC/E 14.3.61 12.23.306 Centres et postes vétérinaires 370 A/C 165: constr.; M 17.~.62 
14.6.1961 18.5.61 F/OC/25/59 

TOTAL page 1 9 PROJETS 3.742 



12 b République C E N T R A F R I C A I N E 

Financement et Exécution (2) 

Déci sion N° comptable Convention de Comm. Montant 
financement n° .. --------- ---- -- _,_-- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 3.742 

89/F/OC/S 30.6.61 11.23.305 Etude globale de développement 30 Préétude achevée 15.4.62 
23.8.1961 - F/OC/32/61 

100/F/OC/E 14.3.61 12.23.305 Développement de 1 'élevage bovin 626 Exécution en régie 
27.11.1961 18.5.61 F/OC/11/59 (2ème tranche) 

9.11.61 11.23.306 Hydraulique humaine 658 Prep - F/OC/20/61 (2ème tranche) 

113/F/OC/S 9.11.61 11.23.307 Constructions sanitaires A/C 235; constr. bât.; AF 
20.3.1962 F/OC/31/61 (3ème tranche) 972 -

18.12.61 11.23.308 Constructions scolaires 2.390 Prep - F/OC/28/61 

130/F/O~S 28.2.62 11.23.309 Institut études agronomiques à 1.236 Pre p._ 8.5.19 2 - F/OC/37/61 Wakombo 

135/F/OC/E 28.2.62 12.23.307 Ponts sur pistes rurales 1.094 Prep 
22.6.1962 13.4.62 F/OC/22/61 (2ème tranche) 

178/F/OC/E-S 9.11.62 12.23.308 Route Bangui-Damara 1.264 Pré p. 

13.2.1963 
15.12.62 F/OC/38/62 

19.12.62 11.23.310 Route Bangui - M'Baiki (études) 
- F/OC/39/62 105 Prép. 

TOTAL 18 PROJETS 12.117 



12 c République C E N T R A F R I C A I N" E 

31 • 5. 19 63 Financeme~t et Exécution D (3) 

Déci sion 
N° comptable Convention de Comm. Montant 

financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 18 projets 12.117 

195/F (OC/E-S 29.3.63 11.23.311 Ecole technique d' élevage 300 En préparation - F /OC/41. b/62 

29.3.63 12.23.309 ?ot11. sur Ja. Kou.ma 186 
3. 5. G3 F/OC/42/62 

NO à fixer 27.5.63 J] .23.312 5 l3.bo:re. toirec. contre t;randes 
243 En préparation - oc /llüh/62 end~wie~c: 

TOTAL 21 PROJETS 12.846 



31.5.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

25/F/AC/S 23.10.59 11.24. 201 
1.4.1960 - F/AC/04a/58 

28.3.61 11.24.202 
- F/AC/01-û2/58 

-
28.3. 61 12. 24.201 

'n/F/AC/E-8 24.5.61 F/AC/05/59 

19.9.1961 30.5.61 11.24.203 
- F/AC/09/60 

30.5.61 11.24. 204 
- F/AC/10/60 

176/i?/AC/~ 9 .11. 62 12.24.202 
19.4.1963 15.12.62 F/AC/08/59 

TOTAL 

13 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre maternités 

Electrification Mutsamudu et 
Moroni 

Asphaltage de routes principales 

Ecole ménagère de Mutsamudu 

Formations sanitaires M~outzou 
et Fomboni 

Digue de Mutsamudu 

6 PROJETS 

Territoire des COMORES 

Financement et Exécution lfo 

Montant 
(000 u/ c) 

Al 

340 

1.146 

263 

239 

567 

2. 636 

STADE ACTUEL 

Rd ,(Moronj) 10.12.62 
A/C lJ constr.4_mat.; 

Rp 18.12.61-6.9.62 Projet achevé 

A/C 169& trav .fourn; Ms 21/23 .fJ .(li: 
20.11.62 

A/C 191: trav. bit.; M. 3. 7. 62 

A/C 2081 constr.; o 62 M 30.1 • 

Ale 207: oonstr.J M 30.10.62 

Pré p. 



Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
finCincement n° ~ --------- ---- -- ---- -· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

36/F/MC/S 25.1.60 11.23.201 
4.10.1960 - F/MC/04/58 

17.6.60 12.23.201 
25.8.60 F/MC/05/58 

46/F/MC/E 17.6.60 12.23.202 

25.10.1960 25.8.60 F/MC/06/58 

17.6.60 12.23.203 
25.8.60 F/MC/10/58 

47/F/MC/E 21.6.60 12.23.204 
12.4.1961 11.8.60 Y/MC/01/59 

9.11.61 11.23.202 
- F/MC/29/61 

9.11.6l 11.23.203 
- F/MC/35/61 

111/F/MC/E-8 18.10.61 12.23.205 
10.12.61 F/MC/28/61 

10.4.1962 
18.10.61 12.23.206 
10.12.61 F/MP/31/61 

18.10.61 12.23.207 
10.12.61 F/MC/32/61 

TOTAL page 1 

14 a 

PROJETS - Intitulé 

Protection maternelle et infan-
tile 

Sortie Nord Brazzaville 

· Pont Le Briz 

Infrastructure routière et équipe-
ment de la zone cacaoyère de la 
Sangha 

Construction de 2 nouveaux postes 
à quai dans le Port de Pointe-Noin 

12 Cours complémentaires 

Extension Lycée de Brazzaville 

Achat 50 wagon grurniers 

Passage de la vallée de Le fini 

Routes Poi~te-Noire - Bas Kouilou 
et Pointe-Noire - Cabinda 

10 PROJETS 

République du C 0 N G 0 

Financement et Exécution 

(Brazzaville) 

(1) t 7 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

457 
A/C 77: constr; M 18.10.61 
A/C 202sfourn.équ.J M. 8.].63 

851 A/C 75: trav.rout.; Rp 24.12.62 

244 A/C 76: constr.pont; M 16.8.61 

A/C 78: ponts; M 6.12.61 
1.216 A/C 79: hangars; M 18.12.61 

3.241 A/C 97: constr. 2 postes; 
M 20.1.62 

1.567· Prep 

640 Prep 

365 
A/C 211: fourn.wag.; M 

1.033 
A/C 203: trav.rout. J M. ]1.12.6;? 

1.904 
A/C 204: trav.rout.; 
Ap Lot. J J M Lot 2 31 .12.tS2 

11.518 



Déci sion 
N° compta~le 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ---- -- -·---

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

117/F/MC/S 19.12.61 11.23.204 
10.4.1962 - F/MC/34/61 

124/F/MC/E 17.1.61 12. 23.208 
5.6.1962 22.2.62 F/MC/37/61 

144/F/MC/E 18.4.62 12.23.209 
4.9.1962 4.6.62 P/MC/38/62 

191/F /MC/S 29.:.3.63 11.23.205 
- F /MC/47 /62 

TOTAL 

14 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Ecole normale supérieure à 
Brazzaville 

Route Brazzaville - Kinkala 

Route Oboqya - Fort Rousset 

Etudes route :t-TYANGA-MOSSENDJO 

14 PROJETS 

République du C 0 N G 0 

Financement et Exécution 

Montant 

(Brazzavjle) 

( 2) /6 

(000 u/ c) STADE ACTUEL 

11.51~ 

1.053 Prep 

A/C 2051 trav. rout • : M 16.4.63 
932 

1.134 A/C 247• ~rav.rout.J M. 12.4.63 

lp2 En préparatio~ 

1 4.81 9 



)1.).196} 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ---- --- -- -· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

15/F /CI/E 22.7.59 12.21.501 
25.5.1960 6.9.59 F /CI/18/58 

59/F/CI/E 14.9.60 12.21.502 
8.2.1961 21.11.60 F/CI/18/59 

22.7.59 11.21.501 

16/F /CI/S - F /CI/02a/58 

25.5.1960 22.7.59 11.21.502 
- F/CI/04/58 

26/F /CI/S 13.11.59 11.21.503 
25.5.1960 - F/CI/22/58 

10.3.61 11.21.505 
F/CI/36/59 -

10.3.61 12.21.505 
20.4.61 F/CI/33/59 

75/F /CI/E-S 

15.6.1961 10.3.61 12.21.506 
20.4.61 F/CI/34/59 

10.3.61 12.21.504 
28.4.61 F /CI/02b/58 

02a-31/59 

TOTAL 

15 a R~publiqué de C 0 T E D ' I V 0 I ! E 
Financement et Exécution (1) 

/f 
Montant 

PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Port de pêche à Abidjan 600 A/C 441 constr.port pichef 
(1ère Tranche) M 18.4.61 

Port de pêche à Abidjan 
(2ème Tranche) 790 

Hydraulique humaine 1 points d'eau 1.090 A/C 451 For.,puitsJ M 22.3.61 
Rp 15.3.62(barrages) 

Création de cinq h6pitaux secon-
580 A/C 59* constr.J M 7.4.61 

da ires Rp27.11.61-1.3.62 (3 hôp.) 

Construction de 60 écoles pri- 1.216 A/C 501 constr.J Projet achevé 
maires Rp 3.11.61 -1.3.l12 

Lotissement Cocody-8ud à A/C 237• constr.J Ap. 
Abidjan 1.620 

Aménagements routiers Boucle du 
4.861 A/C 1451 terrassemtJ 

Cacao M lots 1, 2 et 3a 20.3.62 
M lota 4 et 51 26.10.62 

Aménagements routiers Région de A/C 1461 t M 20.3.62 2.512 terrasaem J 
lian 

A/C 1981 amén.pointa d'eauJ 
lq'd.raulique humaine et paatorale 3.314 M Lot 1 12.3.03 

M Lot 2 30.3.63 
M Lot 4 12.2 • .S3 
M Lot """\ 1 .4. f)J 

"" 

9 PROJETS 16.583 



15 b République de C 0 T E D' I V 0 I R E 

Financement et Exécution (2) 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- - --- - - ---- -· PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL 

Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 16.583 

9.11.61 11.21.506 Collège de jeunes filles à 1.612 Prep- Etude 
F/CI/47/61 Abidjan 

en cours -
112/F/CI/S 9.11.61 11.21.507 Ecole normale supérieure à 871 Prep 
21.12.1961 - F/CI/48/61 Abidjan 

18.12.61 11.21.508 Alimentation en eaua Ville !ou&ké 1.580 A/C 2171 trav. J Ap 
- F/CI/45/61 

127/F/CI/S 28.2.62 ).1. 21.509 Institut Pasteur à Abidjan 1.053 Prèp 2.4.1962 - F/CI/38/60 

139/J' /CI/S 10.5.62 11.21.510 Camps de formation rurale 2.1~7 Prep 28.5.1962 - F/CI/32/59 

163/P/CI/1 9.10.62 12.21.507 Liaison par f'aisoeam hertziens 2.431 Pré p. 13.12.62 18.11.62 J' /CI/49/61 

183/F/CI/E 19.12.62 12.21.508 Développement production 
4. 659 Prép. 25.1.1963 21.1.1963 F/CI/15/58 palmier à huile 

194/F/CI~S 29.3.63 11.21.511 Etude en vue élaboration Pl an 97 Etuctes 
18.4.19 3 - F/CI/59/62 1964-1970 

TOTAL 17 PROJETS 31.033 



16 C 0 T E F R A N Ç A I S E D E S S 0 M A L I S 
Fi ance e t et E ' t' 

31.5.1963 n rn n xecu~1on 

21 --

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---- - .... ----- PROJETS - Intitulé STADE ACTIJEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

5/F/SF/S 28.5~59 11.24.301 Travaux d'infrastructure Lotisse-
742 A/C 12: fourn.mat.; Rd déc.61 

11.11.1959 - F/SF/01/58 ment du "Stade" à Djibouti A/ C 18 : t ra v. ; M 2. 5. 61 
M R.3.61 

148/P/SP/B 1.6.62 12.24.301 Construction d'un poste pétrolier, 
513 A/C 289 ; cnnstr. ; 

18.1.1963 7.7.62 P/S-,/02/61 port de Djibouti ouv. 20.8.63 

TOTAL 2 PROJETS 1.255 



31.5.1963 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ---- --- ----

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

22.7.59 11.21.601 
- F/DA/01/58 

14/F/DA/S 22.7.59 11.21 .602 

10.2.1960 - F/DA/02/58 

22.7.59 11.21.603 
- F/DA/03/5P; 

41/F/DA/S 11.3.60 11.21.604 
19.7.1960 - F/DA/04/58 

57/F/DA/S 12.7.60 11.21 .605 
6.10.1960 - F/DA/14/59 

31.1.61 11.21.606 
76/F/DA/E-s - F/DA/12/59 

12.6.1961 31.1.61 12.21.601 
21.3.61 P/DA/13/59 

79/F/DA/E 22.3.61 12.21.602 
17.7.1961 12.6.61 F/DA/07-15/59 

97/r/DJ./S 20--7.61 11.21.608 
21.9.1961 - F/DJ./17/60 

TOTAL page 1 

17 a 

PROJETS - Intitulé 

Ecole d'infirmiers et infirmières 
à Cotonou 

Groupe hospitalier à Sava1ou 

Groupe hospitalier à Athiémé 
(Lokossa) 

Construc~ion d'un h8pital secon-
daire à Parakou 

Equipements de constructions pour 
la santé publique 

Adduction d'eau Ouidah 

Route Togo - Nigeria 

Palmeraies et huileries de palme 

Création de pointa d'eau 

9 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

222 

107 

67 

594 

87 

275 

810 

3.241 

2.046 

1·449 

République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (1) ) ) 
..: -- ' Ç.,.--~ 

STADE ACTIJEL 

A/C 32: constr.;Rp 15.4.62 
Projet achevé 

A/C 33: constr.;Rp 20.2.62 
Projet achevé 

A/C 34: constr.;Rp 14.12.61 
Projet achevé 

A/C 71: constr.; M 23.6.61 
A/C 126 à 130: fourn.; M 

A/C 131 à 1361 fourn.; M 

A/C 1941 forage; K 23.10,62 
A/e 2201 alim.eauJ Ap 

A/C 2151 trav .rout. J !.~ 1. 3. 63 

A/C 1381 plant.; M 2.5.62 
A/C 13'1 oadastrage; M 21.2.62 
A.j C 2 31 t f' orage ' r.r 12 • 4 • 6 3 
A/C 232• constr.logem.J Ap 

J.jc 182• pui ta, foragesJ 
•• 23.10.6~ 



31.5.1963 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ---- --- ----

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

109/F/DA/S lR .1 0.61 11.21.609 
21.11.1961 - F/DA/19-20/61 

131h/DA~E 28.2.62 12.21.603 
12.6.19 2 2.4.62 F/DA/18/60 

l fixer 31.1.61 11.21.607 
- P/DA/16/60 

180/F/DA/S 19.12.62 11.21.610 
- F/DA/24a/62 

- 13.2.1963 
19.12.62 11.21.611 

- F /DA/24b/ 62 

19.12.62 11.21.612 
- F /DA/24o /62 

186/F/DA/E 19.12.62 12.21.6o4 

13.2.1963 1o.2.62 P/DJ./21/61 

19.12.62 12.21.6o5 
21.1.633 P/DJ./29/62 

TOTAL 

17 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Prospection gisement de calcaire 
ArlanJ prospection minière systé-
ma tique 

Route Comé-Dogbo 

Lutte contre les trypanosomiases 
animales 

~cée mixte de Parakou 

Cours secondaire de filles 
à Abomey 

Eléments pour construction 20 
écoles primaires et logements 

leatauration 4ea •ol• r•gion 
Bouko•b• 

Super•truoture port de 
Cotonou 

17 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

7·449 

697 

2.127 

243 

1.782 

527 

162 

1.o94 

1.863 

15.,44 

République du D A H 0 M E Y 

Financement et Exécution (2) 

25 

STADE ACTUEL 

ltude en ooura 

Prep 

en préparation 

Pré p. 

Pré p. 

Pré p. 

Prép. 

Prép. 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- ----------· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

(l~:!tf.%2) 11.23, 101 
F/GA/01/58 

.17/F/GA/S 16.9.59 11.23.102 

27.4.1960 - F/GA/02/58 

44/F/GA/S 11.3.60 11.23.103 
26.8.1960 - F/GA/03/58 

28.7.60 12.23.101 
55/F/GA/E 13.11.60 F/GA/07/58 
26.1.1961 

28.7.60 12.23.102 
13.11.60 F/GA/15/59 

20.7.61 11.23.104 
- F/GA/17/60 

20.7.61 11.23.105 
93/F/GA/S - F/GA/18/60 

' . . 
22.8.1961 20.7.61 11.23.106 

- F/GA/19/60 

20.7.61 11.23.107 
- F/GA/20abo/60 

138/r/GJjS 18.4.62 11.23.1œ 
22.6.1962 - F/GA/09/59 

TOTAL 

18 a 

PROJETS - Intitulé 

Formations sanitaires 

Construction d'une section commer-
ciale à l'école professionnelle 
de Libreville 

Construction de trois centres 
d'apprentissage 

Route Kougouleu-Médouneu 

Route Ebel-ND"jol é 

Formation professionnelle 
à Libreville/Port Gentil 

rapide 

Internats de 3 coure complémen-
tai res 

Extension Lycée technique à 
Libreville 

a ~cole d'infirmiers Libreville 
b Œquipts techn. formation sanitaire 

~ 

0 Maternité de Port Gentil 
Aaaainiaeement de Libreville 
(Quartier X'Batavea) 

10 PROJETS 

République G A B 0 N aise 

Financement et Exécution (1) 2_. Lj 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTIJ EL 

652 
A/C 271 constr.53 bâtiments 
Rp lot 1124.3.62 lot 7114.3.62 

lot 8130.1.62 
A/C 106: équipern. eect.commerc. 

45 Rp 21.3.62 
A/C 201a fourn. équip t; Ap 
A/C 254 : fourn.form.sanit. ;Ap 

406 

2.431 A/C 1121 trav.lère trancheJ 
M 19.1.62 

A/C 1581 trav.2è tr.J M 29.9.62 

1.621 A/C 1641 constr.J M 28.9.62 

608 A/C 22la ooDBtr.lot 2 : M 8.2.63 

let 11 • 7 .1.63 

336 A/C 200a oonatr.J M 23.11.62 

1.539 Prep 

A/C 174• fourn. équip 1: M (saut 
505 lot 4) 25. 28.5. + 

13.7.1962 

972 A/C 257 1 trav. assainissement ; 
Ap 

9.115 



Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

150/-,/GA/1 8.6.62 12.23.103 
25,9.1962 15.7.62 P/GJ./13/59 

161/F/GA/1 20.7.62 12.23.104 
3.10.19~2 31.8.62 F/GA/23/62 

166â'/GAL1 9.10.62 12.23.105 
3. 2.19o2 11.11.62 P/GA./22/61 

TOTAL 

18 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 pro jets 

Dêveloppement d' élevage en 
milieu rur&l 

Ponts à AYEM et EBEL 

Bitumage de la route Libreville -
()yan 

13 PROJETS 

Montant 

R'publique G A B 0 N aise 

ll'inanoement et Exécution (2) 2-._S 

(000 u/c) STADE ACTUEL 

9.115 

332 Prep 

891 A/C 294 : projet et exécution 
Pont Ebel ; 30.9.63 (remise) 

2.528 A/C 277J bitumagef ouv.8.6.63 

12.8~~ 
j " 



19 Département de la G U A D E L 0 U P E 

31.5.1963 Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------· ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée 1~ Conseil N° d'attente 

30.5.61 11.26.101 Adduction d'eau Point à Pitre, A/C 2401 fourn.+ poseJ Ap 

91/F/GD/E-5 - F/GD/Ol-ü2/60 Gosier, St.François et Pombiroy 747 A/C 24lagén. ci v. J Ap 

4.9.1961 30.5.61 12.26.101 Route de sortie Nord de Pointe A/C 213a trav.rout.J •M 29.11.62 
21.7.61 F/GD/03/60 à Pitre 223 

134/F/GD/E 28.2.62 12.26.102 Extension du port de Pointe à 
3.241 J./C 271a trav. portJ 

4· 7.1962 6.4.62 F/GD/05/61 Pitre remise 16.8.63 

197 /F jGD/S 29. 3. 6 3 11 • 26.1 02 
Etude récurération des manerove~ 188 Pré p. .31.5. t963 - F jMc_-sDjOJ b/6' 

TOTAL 4 PROJETS 4·399 



31.5.1963 

Déci sion 
Convention de Comm. 
financement n° ---------

Approbation 
signée le Conseil 

177/F/GU/E 9.11.62 

1).2.1963 
15.12.62 

TOTAL 

20 

N° comptable 

- --- -------- PROJETS - Intitulé 
N° d'attente 

12.26.201 Route Cayenne - St-Laurent 
F/GU/01/60 (Section Iracoubo - St-Laurent) 

PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

2.005 

Département de la G U Y A N E 
Financement et Exécution ;;)-7 

STADE ACTUEL 

Prép. 



Décision 
Comm. 

N° comptable 
Convention de 
financement n° 

signée le 

--------------------

24/F/HV/S 
27.4.1960 

30/F/HV/E 

16.8.1960 

72/F/HV/E-8 

17.3.1961 

74/F/HV/E 
13.6.61 

103/F/HV/S 
21.11.1961 

Approbation 
Conseil 

21.12.59 
13.2.60 

31.1.61 

31.1.61 

31.1.61 
8.3.61 

TOTAL 

N° d'attente 

11.21.703 
F/HV/11/58 

12.21. 701 
F/HV/01/58 

12.21. 702 
F/HV/16/58 

11.21. 704 
F/HV/23/59 

11.21.705 
F/HV/31/59 

12.21. 703 
F/HV/28-29/59 

12.21. 704 
F/HV/24/59 

21 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de 50 écoles pri
maires 

Aménagements hydro-agricoles dans 
l'Est-Volta: 3 barrages 

Hydraulique humaine et pastorale: 
puits 

Education rurale 

Adduction d'eau (Koudougou, 
Ouahigouya et Kaya) 

Barrage de terre 

Conservation des sols 

Infrastructure et équipements 
sanitaires 

8 PROJETS 

République de H A U T E - V 0 L ~ A 

Financement et Exécution ~ (1) 

Montant 
(000 u/ c) 

1.115 

300 

2.025 

466 

1.473 

5.42A 

3. 765 

14.031 

STADE ACTIJEL 

A/C 49: constr.;Rp24.5./26.6.62 
A/C 1961 fourn.équiptJM18.7.62 

A/C 46: constr. 3 barrages; 
Rp R.9.61 

90 puits1 4 marchés1 11.4.62 
f A/C 67) 

~le 193& fourn.oss.mét.J Ap 
A/C 234: constr.; Ap 

A/C 2221 alim.eauJ ouvl Ap 

A/C 1171 constr. A barrages; 
M 6.12.61 

A/C 161: Prestations; M 30.6.62 

Prep - Etudes en cours 25.9.61 
A;C 233: constr.bât.; A.p Lot 3 

lM lots 1, 2 et 4 : 
4 .Ll • 63 



21 b Répùblique dé' HAUTE- V 0 L TA 

31.5.1963 
Financement ét Exécution t:.-- (2) 

~t 
Décision 

N° comptable 
Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------· -------·---· PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 8 projets 14.937 

147/F/HV/E 8.6.62 12.21. 705 Construction 64 barrages ruraux 8.102 A/C 226& constr., Ap 
20.7.1962 15.7.62 F/IW /38/62 

173/F/HV /S 19.12.62 11.21.707 Alimentation en eau ét assainisse- 1.754 Prép. 
20.12.1962 - F/FN /36/62 ment de Ouagadougou 

/ 

188/F/HV /S 29.3.63 11. 21.708 Ecole Nationale d'Admi~istration 
1.155 Prép. 4.4.1963 - F/IW /35/62 et ateli~r mécanographique 

TOTAL 11 PROJETS 25.94P. 



22 a République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution (1) 

Décision !'t 0 comptable 
Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------· ---- --- -- -· PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL 

Approbation (000 u/ c) 
signée le Conseil N° d'attente 

28.5.59 12.24.101 Intervention d'ur~ence Travaux effectués 
22.7.59 F/MA/29/58 

Rétablissement des communications 1.620 projet exécuté 
8/F/MA/E routières 

18.9.1959 
28 ·5 ·59 12.24.102 Intervention d'ur~ence Travaux effectués 
22.7.59 F/MA/29/58 

Rétablissement des communications 1.215 projet exécuté ferroviaires 

3.6.59 11.24.101 Lycée de Diégo-Suarez 142 A/C 19:constr.; Rp 7.6.62 
- F/MA/03/5R A/C 98:fourn.équip.; M lots 1 à F 

6.10.61 
Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 13.9.61 

3.6.59 11.24.102 Collège classique et moderne de 102 A/C 20:constr.; Rp 30.4.62 
9/F/MA/S - F/MA/09/58 Majunga(Lycée) A/C 9A sfourn. équipem.; Rp 25 .ll.é 1 

22.6.1959 3.6.59 11.24.103 Collège de Tuléar(Lycée) 
A(C 2l:constr.;M 27.3.61 

- F/MA/10/58 243 A/C 98:fourn.équip.;M 
Lots 1,4,7,6 Rp 20.1.62 

3.6.59 11.24.104 Ecoles du 1er degré - construc- 162 A/C 13: fourn. éléments préfabr. 
- F/MA/11/58 tion de 120 classes 

M 3.11.60 

3.6.59 11.24.105 Adduction d'eau à Diégo-8uarez 60R A/C 22: fourn.pose etc;Rp 24.10.~:> 

- F/MA/18/58 A./c 23: trav. terr.;Rp 9.11.62 
2 

3.6.59 12.24.103 Aménagement du Delta de 1 'Anony 1.620 A/ C 15 5 : am énagem • ; M 18.5.62 
10/F/MA/E 26.10.59 F/MA/05/5A 

24.2.1960 3.6.59 12.24.105 A/C 24: aménagement route; 
26.10.59 F/MA/25/58 

Route d'Amboanio 365 Rp 24.3.62 projet achevé 

TOTAL 9 PROJETS 6.077 



22 b République Malgache - M 4 D A G A S C A R 

Financement et Exécution s( (2) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ -------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 6.077 

10/F/MA/E 3.6.59 12.24.104 Aménagement de la Plaine de A/C 54: aménagem ts hydroagric.; 
24.2.1960 26.10.59 F/MA/22/5A Tuléar 1.944 M 12.5.61 
(sui te) 

30.9.59 12.24.106 Développement de la production ani~ 
5.12.59 F/MA/02/58 male et introduction d'exploita-

849 Exécution - en régie - en cours 
19/F/MA/E tians mixtes dans le district de 

Tsiroanomandidy 
28.3.1960 

t 30.9.59 12.24.107 Route Manakara-Farafangana 2.634 A/C 25: aménagem route; 
5.12.59 F/MA/13/58 M 10.4.61 

12.7.60 12.24.1 OR Allongement quai de commerce à 1.216 A/C llA: constr.; M 4.12.61 
38/F/MA/E 12.10.60 F/MA/01/58 Diégo-8uarez 

9.1.1961 12.7.60 12.24.109 Aménagements hydra-agricoles de A/C 104: aménagem ts M 17.11.61 561 ; 
12.10.60 F/MA/21/58 la Soavina 

14.3.61 11.24.106 Construction d'un pavillon d'hos-
442 A/C 1851 constr.; M 5. 7.62 - F/MA/36/60 pi talisation à Majunga A/C 2091 olimatis.JM lo.1.63 

~2/F/MA/E-S 30.5.61 11.24.107 Collège classique et moderne à 
391 A/C 1631 trav.constr.;M 2A.5.62 

17.7.1961 - F/MA/35/60 Antsirabé(Lyoée) A/C 27h;équipem. ouv.17.5.63 

30.5.61 11.24.10B Protection Tana~~ve contre les 
1.620 A/C 1681 trav.; M 22.6.62 

- F /t-IA/65/60 crues 

14.3.61 12.24.110 Equipement routier d'Ankaizina 
1.215 A/C 1591 tourn.; Rp 4.9.62 et 17 

12.6.61 F /MA/12b /58 A/C 11391 fourn. buses _métl1 :. . 
1 ~ 2 .11.62 A C 2281 oonatr.pont J · 

·9. 6~ 

TOTAL 18 PROJETS 16.949 M 14.3.63 



Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° ~--------a ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

14.3.61 12.24.111 

82/F/MA/E-6 12.6.61 F /MA/12c/58 

(suite) 14.3.61 12.24.112 
17.7.1961 12.6.61 F/MA/31/58 

14.3.61 12.24.113 
12.6.61 F/MA/32/58 

9 2/F /ti.A/E 30.5.61 12.24.114 
22.8.1961 21.7.61 F/MA/46/60 

15.1.62 11.24.109 

121/F/MA/S - F/MA/15/58 

29.3.1962 15.1.62 11.24.110 
- F/MA/53/60 

129/F/MA/S 28.2.62 11.24.111 
- F/MA/54/60 

21.5.1962 07/58 
55à59/60 

69/60 

133/P/MA/B 
28.2.62 12.24.115 
9.4.62 F/MJ./41/60 

5.7.1962 28.2.62 12.24.116 
9.4.62 p /MJ./71-7 4/60 

TOTAL 

22 c 

PROJETS - Intitulé 

Report 18 projets 

Mur d'accostage à Antsohihy 

Route Vohemar - Sambava 

Section routière Betsiboka -
Kamoro 

Jetée port de Tamatave 

H8pital de Mana.kara 

H8pital de Fort-Dauphin 

Infrastructure scolaire 
a~ 6 cours complémentaires 
b Lycée de Rabearive1o l Tanana-

rive 
o) Collège normal d'Arivonimamo 

Route Nationale 4 - Section 
Majunga-ICamoro 

Ponts sur la S&keny et pont 
d'Ihosy 

27 PROJETS 

République Malgache - M A D A G A S C A R 

Financement et Exécution ~2_.. ( 3) 

Montant 
STADE ACTUEL (000 u/ c) 

16.949 

227 A/C 188: trav.; JI 29.8.62 

3.686 
A/0 170a ~rojet + réalisation; 
•. 15.11.6 
A/0 264aaménagt. 15.6.63 (remise 

2.269 A/C 172: trav.routiers; M 
27.6.62 

2.431 A/C 153: trav.maritimes; 
M 3.4.62 

-
405 ~C 2~9: constr.1 M 24.4.63 

A C 2 5: monte-malades 
ouverture 11.7.63 

405 A/C 280aoonstr~;ouv.13.6.63 

A/0 284:constr.1ycée b); 
ouverture : 11.7.63 

1.029 ftudee en ooura 
A/C 255 ; constr. cours a); Ap 

527 
A/0 227atrav.rout.J M 6.3.63 

AjC -2251 1'0111 Bt.lt8D71 M 8.4.63 810 A/C 260:Pont Ihosy ; ouv.20.4.63 

28.738 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. . 
financement n° ~ --------· - --- ------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

8.6.62 12.24.117 
151 /P /MA./E 15.7.62 F/MA./43/60 

1.10.1962 8.6.62 12.24.118 
15.7.62 F/MA./68/60 

8.6.62 12.24.119 
15.7.62 P/MA./72/60 

160/P/10./E 20.7.62 12.24.120 

5.12.1962 
10.9.62 FjKJ./66/60 

20.7.62 12.24.121 
30.8.62 -F/MJ./70/60 

20.7.62 12.24.122 
31.8.62 F/MA/75/60 

167/1/U/1-B 
9.10.62 11.24.112 

- F/MA/82/ ~2 
28.1.1963 9.10.62 12.24.123 

11.11.62 ., /MA./28 16 2 

187/P/MA/E-5 4.2.63 11.24.113 
- F/MA/96/62 

21.2.1963 
19.12.62 11~· ~,4.1~?~ lo .. 2.6' F M.A. '42 6o 

1 

TOTAL 

22 d 

PROJETS - Intitulé 

Report 27 projets 

Seotion Amboasary - Ranopiso de la 
R.N. 13 

Route Andapa - C8te Est 

R.N. 4 - Reconstruction ouvrages 
d'art 

JJD6nagement d.u Eu -lt&~oky 

Digue de protection de 
MORONDAVA 

Route de 1 a SAKAY 

Etablissements enseignement agri-
cole 

Aménagements hydro-agrico1ea 
Laniera 

Groupe scolaire à Tamatave 

R.N.7a réfection de 2 sections 

37 PROJETS 

R~pû~Ii~ue·Malgaohe- MADAGASCAR 

Financement et Exécution ,;;3 (4) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

28.738 

A/C 253 ; trav. rout. . AP 1.215 . 

5·550 Jjc 265a aménagtJ 15.6.63 (remise ) 

1.074 Prep 

6.522 A/C 293 : aménagt ; 
29. 8. 63 (remise) 

608 Prép. 

1.742 Prép. 

1.863 l'ri»• 

1.191 Pr'P• 

61 Prép. 

1.56o Prép. 

5o.l24 



22 e République Malgache - M A D A G A S C A R 

31 5 1963 • . F' Jnanoemen t t E " t' e xecu 1.on 
~""'")\._, >··y (5) 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTIJ EL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 37 projets 50.124 

192/F/MA/S 29.3.63 11.24.114 Assainissement Tananarive 527 En préparation 
- F/MA/67/60 

NO à fixer 27.5.63 11.24.115 Etudes route Manakara-Mananjary 122 En préparation 
- MA/73a/60 

TOTAL 39 PROJETS 50.773 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° p.o--------- ------- ---· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

23.10.59 11.21.301 
- F/SN/03/58 

23.10.59 11.21.302 
23/F/SN/S - F/SN/15/58 

29.6.1960 23.10.59 11.21.303 
( F/SN/lô/58 --. 

23.10.59 11.21.304 
- F/SN/17/58 

39/F/SN/E 11.3.60 1~. 21.301 
16.8.1960 8.5.60 F/SN/09/58 

11.3.60 11.21.305 

40/F/SN/S - F/SN/02/58 

16.8.1960 11.3.60 11.21.306 
- F/SN/11/58 

5.12.60 12.21.303 
51/F/SN/E 21.1.61 F/SN/27/60 

23.2.1961 5.12.60 12.21.304 
21.1.61 F/SN/28/60 

52/F/SN/S 12.7.60 11.21.300 
23.2.1961 19.12.60 F/SN/03b/58 

TOTAL 

23 a 

PROJETS - Intitulé 

Construction de quatre école~ 
saisonnières d'agriculture(l ' tr. 1 

Ambulance dè Nioro 

Dispensaire anti-tuberculeux de 
Sikasso 

Maternité de Goundam 

HYdraulique pastorale: 
aménagements de mares 

Irrigation de la station du Col-
lège techn. agric. de Katibougou 

Installation de presses à 
Karité 

.Aménagements rizicoles 

Construction de points d'eau 

Lutte contre la tuberculose 

10 PROJETS 

République du M AL I (Ex-Rép. Soudanaise) 

Financement et Exécution ~ (1) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

92 
A/C 60: pt .mat.; Rp 14.6.62 
A/C 6l:Pio!:fgâdh~~é30.10.61 

143 
A/C 85: constr.;Rp 2.8.62 

Projet achevé 

A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 
47 Projet achevé 

39 
A/C 69: constr.; Rd 8.11.61 

Projet achevé 

142 p . t , t. , (A/ C 3 0 ) 
roJa execu~e (Rd: 12 •5•61 ) 

74 
A/C 63: trav.fourn.;Rp 23.8.62 

Projet achevé 

66 A/C 62: ,fourn.presses;Rp27~3.62 
A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10~1 

1.650 A/C 120: trav.; M lot 1:29.12.61 
M lots 2 et 3: 15.1.62 

A/C 108: puits,forages; M 
932 11.11.61 

213 A/C 122: unités radiograph.;M 
5.5.62 

3.398 



Con'(ention de 
financement n° 

signée le 

53/F/SN/S 

7.11.1960 

54/F/SN/E 
9.1.1961 

77/F/SN/S 

8.6.1961 

85/F/SN/S 
6. 7.1961 

104/F/SN/E 

6.11.1961 

Déci sion 
Comm. 

N° comptable 

---------. - -- - - - -----
Approbation 

Conseil 

12.7.60 

12.7.60 
19.10.60 

10.3.61 

9.6.61 

N° d'attente 

11.21.307 
F/SN/23/59 

12.21.302 
F/SN/24/59 

11.21.309 
F/SN/29/60 

11.21.310 
F/SN/25,39/61 

12.21.305 
F/SN/35b/61 

12.21.306 
F/SN/40/61 

TOTAL pages 1 et 2 

23 b République du M A L I (Rx-RépubJ ique So,.làanaise 

Financement et Exécution 

PROJETS - Intitulé 

Report 10 projets 

Développement de la pêche au 
Moyen Niger 

Route San-Mopti (Bitumage) 

50 Ecoles saisonnières agricoles 

(2ème tranche) 

Lycée et école normale instituteurf 
à Bamako (étude du projet) 

Route Bougouni - Sikasso - Zégoua 

Abattoir frigorifique ! Bamako 

16 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

151 

2.431 

61 

5.064 

1. 782 

14.375 

STADE ACTUEL 

A/C 70:Centre Diré; Rd R.l1.61 
A/C R4:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 
A/C 92:mat.mob.;Rd 7.3.-10.7.62 
A/C 93:fourn.3 aut.;Rn ~.11.61 
A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 
A/ C 95 :fourn. emb. f1 uv. ;"11 .4. 62 
A/C 96:fourn.mat.scient.; 
b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61 

A/C R1:trav.rout.; M 1.7.61 

Appel offres local pr transport 
A/C 115:fourn.hang.;Rp 4.8.62 
A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12~1 
A/C 14~:fourn.mat.mob;Rp 2.8.62 
A/C 149:fourn.mat.agr.;Rp26.7.62 
A/C 162 :trav .mont .etc.~ 4.5 .62 
A/C 166:fourn.ciment;Rd 11.7.62 

Etudes terminées; projet achevé 

A/C 21~: Bitumage routeJAp 

A/C 157: ·concours nr réalisation 
M. 19.3.63 

(2 



31.5.1963 

Convention de 

financement n° 
signée le 

110/F/SN/S 

19.2.1962 

Déci sion 
Comm. 

~ --------
Approbation 

Conseil 

N° comptable 
-----------

N° d'attente 

11.21. 311 
F/SN/32e/61 

11.21. 312 
F/SN/41/61 

23 c République du M A L I (Ex-République Soudanaise) 

Financement et Exécution 3 7 ( 3) 

PROJETS - Intitulé 

Report 16 projets 

Institut biologie humaine à 
Bamako 

Institut d'économie rurale du 
Mali 

Montant 
(000 u/ c) 

14.375 

352 

STADE ACTUEL 

Prep 

A/C 2241 constr.J Ap 

~--------------1---------~------------~-------------------------------+--------~----------------------------· 155(P' /SN~S 20.7.62 11.21. 313 
3.1~.1962 - F/SN/42/62 

169/F/SN/B-B 
18.12.1962 

30 .1 0. 6 2 11 • 21 • 314 
- F/SN/47/62 

9.10.62 
18.11.62 

9.10.62 
18.11.62 

12.21. 307 
F /SN/35c/61 

12. 21.308 
F/SN/44/62 

TOTAL 

50 écoles saisonnières d'agricul
ture ( 3ème tranche) 

Lycée et Ecole Normale de Bamako 
(Travaux - construction) 

Route Segou-Bla-Ban 

Pont de Douna sur 1 e Bani 

22 PROJETS 

1.944 

6.279 

5.671 

1.256 

30.242 

Pré p. 

Prép. 

Pré p. 

A/C 290 : aménagt : 
ouv. 16.9.63 



24 Département de la M A R T I N I Q U E 

Financement et Exécution 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- - -- - - - -· - - - PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTIJ EL 

signée le Conseil N° d'attente 

86/F/MQ/S 30.5.61 11.26.301 Adduction d'eau du Nord 
2.542 

Â/C 249:fourn.poseJouva28.3.63 
4.9.1961 - F /MQ/Ol-Q2/60 (Atlantique et Carafbes) A/,C 250agénie oiv.JOUT&2R.3.63 

AÏC 2Sla2 stat.traitem.28.3.63 

122/F/MQ/E 18.12.61 12.26. 301 Route Lamentin-Robert-Trinité 2.025 
A/C 230& trav .rout. J r,:. 29 •3 • 6J 

13.3.1962 5.2.62 F/MQ/03/61 

196/F/MQ/S 29.3.63 11.26.302 Etude récupération des mangroves 55 Prép. 
31.5.1963 - F /MQ/GD/01 a/62 

TOTAL 3 PROJETS 4.622 



25 République Islamique de M A U R I T A N I E 

Financement et Exécution 

Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° ~ --------- ---- -------· PROJETS - lntitu·lé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

12.7.60 11.21.201 A/C 
Lotsl :17.5.6 

Constructions scolaires 1.496 52 : cons t r • sc o 1 • ; M 2 : 5 • 5 • 6., 

34/F/MO/S - F /MO/ 07 -oR /5A A/C 114:h~urn.équipem.;3: 2.6.61 

10.10.1960 
12.7.60 11.21.202 Création de 50 puits de 

693 A/C~O:création puits; 
- F/M0/12/58 village Rp 29.5.62 

43/F/MO/E 11.3.60 12.21.201 Centre d'immunisation de 
154 A/C 53: constr.; M 14.4.61 

10.10.1960 22.5.60 F/M0/21/58 b.étail projet achevé Rp 30.4.62 

30.6.61 11.21.203 H8pital et école infirmiers à 2.009 A/C 2231 constr.J AP 
99/F/MO/E-B - F/M0/30/60 Nouakchott A/C 27oa fourn. mat., ouv.5.6.63 
3.10.1961 30.6.61 12.21.202 .Aménagements agricoles Brakna A/C 150: constr.barr.;Rp19.6.62 

18.8.61 F/M0/29/59 527 Projet achevé 

26.7.61 12.21.203 Port de p3che Port Etienne 2.P,76 Prep 
105/F/MO/E 29.10.61 F/M0/31/60 

21.11.1961 26.7.61 12.21.204 A/C 1921 constr. wharf J M ,_ 9 • 2 • 6 3. 
29.10.61 F/M0/32/61 

Wharf de Nouakchott 2.025 

159/P/M0/1 20.7.62 12.-21.205 Aménagement hydra-agricole 
1.547 Pré p. 

27.5.62 F/M0/35/62 Est-Mauritanien 
7.12.1962 

20.7.62 12.2i .206 Puits pastoraux Hodh oriental 1.009 Pré p. 
26.8.62 F/M0/41/62 

TOTAL 9 PROJETS 12.336 



31.5.196.3 

Convention de 
financement n° 

signée le 

20/F/NI/S 

27.4.1960 

21/F/NI/E 

11.5.1960 

118/F/NI/S 

1.6.1962 

172/F/NI/E 
21.12.1962 

Déci sion 
Comm. 

. N° comptable 

-------------------
Approbation 

Conseil 

1q.12.61 

18.12.61 

9.10.62 
18.11.62 

TOTAL 

N° d'attente 

11.21.801 
F /NI/30/5·8 
F/NI/31/5·q 
F/NI/32/5·q 

11.21 .802 
F/NI/55/61 

11.21 .803 
F/NI/47/59 
49-56-57/61 

12.21.802 
F/NI/65/62 

26 

PROJETS - Intitulé 

Constructions scolaires 

Création de points d'eau et de 
parcs et couloirs de vaccination 

100 Centres encadrement agri
cole 

Infrastructure et équipement 
scolaire 

Montant 
(000 u/ c) 

2.7Rl 

4.907 

Amélioration axes routiers Niame7- 11 •578 
Zinder et T&kieta-Nigeria 

5 PROJETS 24.630 

Répub1iqué du N I G E R 

Financement et Exécution 

"ID 

STADE ACTUEL 

A/C 3l:constr.; M 15.2./6.5.61 
fourn.ossat.; Rp 31.3.62 

A/C 4l:constr.; M 23.5./12.6.61 
fourn.ossat.; M 11.11.61 

A/C 1R6 :fourn.équip.; M 26.6.62 

A/C 42: 1è tranche (159 puits, 
40 parcs);Rp 15.4.62 

A/C 171:2è tr.(l26 puits, 30 p.) 
M lots 1-5a (.10.62718.9./ll.lO. 
A/C 248• 3• tr. 4(1~J)pui~a.48 p.-) 

Prep 

Prep 

Pré p. 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ... --------· -----------· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

16.12.59 11.24.501 
- F/NC/02/58 

29/F/NC/S 
16.12.59 11.24.502 

- F/NC/03/58 

14.7.1960 16.12.59 11.24.503 
F/NC/04/58 -

16.12.59 11.24.504 
- F;/NC/06/58 

141/F/NC/S 18.4.62 11.24.505 
11.9.1962 - F /NC/lOa, b/62 

TOTAL 

27 N 0 U V E L L E C A L E D 0 N I E et Dépendances 

Financement et Exécution ) 1 } 
:.....// 
7 / 1 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) STADE ACTUEL 

Pavillon de pédiatrie et bloc 
140 A/C 43:constr.pav.; Rp 18.6.62 

opératoire à l'h8pital Nouméa Projet achevé 

Dispensaire de Poindimié 3R A/C 107:constr.;Rp 9.7.62 
Projet achevé 

Marché de gré à gré passé Ecoles autochtones de brousse 61 (Ajc 51) 

Centre de formation professionnellE 
34 Travaux effectués en régie rapide à Neuville (Nouméa) 

Infrastructure scolaire 1.287 Prep 

5 PROJETS 1.560 



28 P 0 L Y N E S I E F R A N Ç A I S E 

Financement et Exécution 

Décision 
.N° comptable Convention de Comm. 

financement n° ~ --------· ---------- PROJETS - Intitulé 
Montant 

Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 
signée le Conseil N° d'attente 

63/F/PO/S 14.9.60 11.24.601 H6pi ta1 général à Papeete 2.474 Prep 
12.4.1961 - F/P0/02/59 

TOTAL PROJETS 



29 Département de la R E'U N I 0 N 

Financement et Exécution 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° -------- --~------- PROJETS - Intitulé STADE ACTIJEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

' 
27.2. 61 11. 2n .401 Assainissement Saint Denis 697 A/C 28l:trav.q~s~i~.;ouv.26.6.63 - F/RE/01/60 

7 3/F /RE/E-S 31.1.61 12.26.401 Route de Désenc1aveme:r.t des 
43~ Prep 

3. 7.1961 16.3.61 F/RE/02/60 Hauts de Ste Rose 

31.1.61 1 2. 26.4 02 Route de D~senclavement du 
547 

A/C 286 : travaux routiers 
16.3.61 F/RE/Ott/60 Hameau de Grand IJet ouvertl.lre : 26.6.63 

170/P/RE/B 9.10.62 12.26.403 Aménagement du Bras de la Plaine 3.646 Pr,p. 1.2.1963 15.11.62 F/RE/06/61 

TOTAL 4 PROJETS 5-328 



Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- - -- - - - -~- - -

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

33/F/SE/E 25.1~60 12.21.101 
4.10.1960 19.4.60 F/SE/05/58 

49/F/SE/S 12.7.60 11.21.101 
9.1.1961 - F/SE/Q2/58 

12.7.60 12.21.102 

50/F/SE/E 21.10.60 F/SE/07/59 

14.2.1961 (12.7.60) 12.21.103 
19.12.60 F /FDM/SE/01/55 
25.11.60 

12.7.60 11.21.102 
70/F/SE/E-8 19.12.60 F /FDM/SE/OJt(59 

14.3.1961 
(12.7.60) 12.21.104 

F/FDM/SE/02/59 18.1.61 
25.11.60 

98/F/SE/S 26.7.61 11.21.103 
22.8.1961 - F/SE/11/61 

107/F/SE/S 18.10.61 11.21.104 
18.11.1961 - F/SE/13/61 

24.11.61 11.21.105 
114/F/SE/S - F/SE/08c-d/59 

20.12.1961 

TOTAL page 1 

30 a 

PROJETS - Intitulé 

Aménagement routes de la 
Casamance 

Construction d'un h8pital à 
Sai nt-Louis 

Construction d'un quai de p3che 
dans le port Dakar 

Dragages dans le port de commerce 
Dakar 

Lutte contre la tuberculose 

Fourniture et pose de rails 
Dakar - Niger 

Centre de transfusion sanguine 
à Dakar 

Institut supérieur de pédagogie 
à Dakar 

Etude pour le développement de la 
riziculture dans la région de la 

Casamance 

9 PROJETS 

République du S E N E G A L 

Financement et Exécution (1) Lj y 

Montant 
STADE ACTUEL (000 u/ c) 

4.922 
A/C 141 :aménagem ts ;7M 
Rps 2 lots (1 lot en instance) 

4.254 A/C 266a constr.J ouv.16.7.63 
A/C 267• fournit.J ouv.16.7.63 

661 A/C 86: quai de p3che + dragag. 
M 26 .~ .61 

1.884 

122 A/C 121: Camions radio équipés; 
M 10.1.62 

je . rails: Rd 

1.A13 
A 99: ra~ls; M boul.: 5.10.61 
A/C 100: chantier soudure rails 

M 3.10.61 

203 A/C 1R7:fourn.rnat.; M ~.10.62 

11 camion lab~. • A~ 
A 'C ?011 t tl!B.v .._bAt_. t _ ~ • Q • ~ 

891 A/C 268a oonstr.J ouv.9.5.63 

365 Prep 

15.115 



Déci sion 
N° comptable 

Con ven ti on de Comm. 
financement n° -------- -----------· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

114/F/SE/S 18.12.61 11.21.106 
(suite) - F/SE/14/61 

20.12.1961 

126/F/SE/S 28.2.62 11.21.107 
1.6.1962 - F /SE/08abghJS9 

140/F /SE/E:..S 18.4.62 11.21.108 
- F/SE/16a/62 

8.6.1962 
18.4.62 11.21.109 

- F/SE/17/62 

18.4.62 12.21.105 
4.6.62 F /SE/16b/62 

8.6.62 11.21.110 
145/F/SE/S - F/SE/œe/59 

22.8.1962 8.6.62 11.21.111 
- F/SE/18/62 

20.7.62 12.21.106 
156/F/SE/E 24.8.62 F/SE/04/58 

20.9.1962 20.7.62 12.21.107 
24.8.62 F/SE/20/62 

20.7.62 12.21.101J 
24.8.62 F/SE/21/62 

TOTAL 

30 b 

PROJETS - Intitulé 

Report 9 projets 

Ecole Nationale des cadres ruraux 
à Bambey 

Equipement rural Casamance 

Etudes routières 

Constructions scolaires 

Infrastructure routières 
travaux 

Centre de recherches zootechniques 
de Ko1da 

Centre formation professionnelle 
à Dakar 

Route N'Gatch-Birkelane 

Route St.Louis-Rosso-R.Tol1 

Route Bakel~idira 

19 PROJETS 

Répub1 ique du S E ~T E G A I. 

Financement et Exécution (2) 

Montant 
(000 u/ c) STADE ACTUEL 

15.115 

506 A/C 258:constr.; ouv.lG.4.63 

1.758 Prep 

1.094 Prep 

3.569 A/C 263s constr. Ap 

5.266 Prep 

352 Prep 

-
764 Prep 

713 A./C 2421 trav.rout.; M. J0 . ..).6j 

·-
3.646 1/C 243: trav .rout. J Ap 

1.823 A/C 291 : t.r~v. routier;:, 

ouve·rture l6.8.tS3 

34.606 



31 Térritoire St. PIERRE et M I QUEL 0 N 

Financement et Exécution 
1(:7 

Déci sion 
Convention de Comm • 

N° comptable 

financement n° .. -------- ----------- Montant 

signée le 
Approbation PROJETS - Intitulé (000 u/ c) STADE ACTUEL 

Conseil N° d'attente 

171 /F /PM/E 9.10.62 12. 24.701 Port de plohe de Saint-Pierre A/C269a constr. ouvragesJ 
15.2.1963 15.11.62 F/PM/01/59 3.545 

.Ap 

TOTAL PROJETS 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~ --------· - -- - - - -· - - -

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

16.9.59 11.23.401 

18/F/TC/S - F/TC/04/58 

27.4.1960 16.9.59 11.23.402 
- F/TC/06a/58 

32/F/TC/E 11.3.60 12.23.401 
13.8.1960 26.5.60 F/TC/03/58 

11.3.60 11.23.403 
35/F/TC/S - F/TC/02a/58 

19.7.1960 11.3.60 11.23.404 
- F/TC/05/58 

56/F/TC/S 12.7.60 11.23.405 
26.9.1960 - F /TC/04a/59 

84/F/TC(S 30.5.61 11.23.406 
20.7.1961 - F/TC/04bc/59 

20.7.61 11.23.407 
95/F/TC/S - F/TC/13/61 

23.8.1961 26.7.61 11.23.408 
- F/TC/09/59 

102/F/TC/E 20.7.61 12.23.402 
11.9.1961 31.8.61 F/TC/10-11/60 

TOTAL page 1 

32 a 

Montant 
PROJETS - Intitulé (000 u/ c) 

Reconstruction de formations sani- 1.211 tairas (1ère tranche) 

Extension du Centre de formation 
89 professionnelle à Ba-Illi 

Hydraulique pastorale et villa-
2.977 geoise: Construction puits 

Assàinissernent du bassin St-Martin 
à Fort -Lamy 1.014 

Reconstruction de 50,écoles de 
brousse 912 

Reconstruction de formations sani- 1.864 tairas (2è tranche- 65 unités di-
vers) 
Formations sanitaires: a) HOpi tal 
de Fort-Lamy' b) Htpital de Ioundou 1.878 

·Forlllations sani tairas 
719 (3è tranche- 36 unités divers) 

Centre de formation professionnelle 
et technique à Fort-Lamy 539 

Routes de Farcha et de Chagoua-
648 Ole a 

10 PROJETS 11.851 

République du T C R A D 

Financement et Exécution (1) LI) 

STADE ACTUEL 

A/C 35: constr. form. san.; 
M: 24.3.61 

A/C 39:constr.dort.;M 12.6.61 
A/C 55 :fourn.li t.; M 17.7.61 

A/C 36: 60pui ts past. ;"R~2s./2J6.62 
A/C 38:125 " vill.; M 11.3.61 
A/C 37:·trav.Assainissement M 

Lots 2-3: 31.5.61 
Lot 4 : Rp 2.10.62 lot 3: Rp 11. 12.E 

A/C 35:constr.écoles; M 24.3.61 
A/C 113:fourn.équipem.;M 20.10.~ 

A/C 47:constr.form.san.; M: 
lots 1-4·: 24.3.61 

A/C llO:fourn.équ.; M 30.10.61 
~C 190:constr.; (1) 

YcC 21 Q saonstr~ a An 
A 292 : fournlt. ouv. 1~.8.63 

A/C 167: trav.constr.;4M:l4.8.6( 

Prep 

A/C 156: trav.constr.; M 26.2.62 

(1) M 2.2.63 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° -------- ---- --- -- -· 

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

132/F/TC/E 28.2.62 12.23.403 
2.4.62 F/T0/12a/61 

21.6.1962 
28.2.62 12.23.404 
6.4.62 F/TC/14/61 

143/F/Të/E 18.4.62 12.23.4(6 
'21.6 .1962 3.6.62 F/TC/18 62 

149/P/TC/E 8.6.62 12.23.406 
21.9.1962 15.7.62 F/TC/20/62 

158/f/TC/E 20.7.62 12.23.407 
17.10.1962 24.8.62 F/TC/15/61 

182/F/TC/S 15.1.63 11.23.409 
12.2.1963 - F/TC/22/62 

190/F /TC/S 29.3.63 11.23.410 
- F /TC/19/62 

TOTAL 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) 

Report 10 projets 11.851 

Hydraulique pastorale et 
1.746 forages 

Route Fort-Lamy - Massaguet 1.175 

Aménagement de 1 a route Massaguet - 689 
Bir Garat 

Route Moundou-1Ce1o-Pala 3.038 

Route Fort-Archambault-Doba 4.861 

Programme de sondages hydra- 138 géologiques dans les cuvettes 
lacustres du lac Tchad 

H8pita1 Fort-Archambau]t 1.458 

17 PROJETS 24.956 

R6publique du T C II J. n yr( 
Financement et Exécution (2) 

STADE ACTUEL 

A/C 238: 116 sondages; Ap 
A/C 239: 61 puits Ap 

A/C 2441 trav.rout., M. 9.5.63 

A/C 245• trav.rout.J M 9.S.6J 

Prep 

A/C 283 - Prése1ction : 
remise 7. 6. 63 

Prép. 

En préparation 



31.5.1963 

Déci sion N° comptable Convention de Comm. 
financement n° -------- ----------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

• 
28.5.59 12.22.101 

6/F/TO/E 23.7.59 F/TO/Ola/58 

25.3.1960 28.5.59 12.22.102 
23.7.59 F/T0/02/5R 

28 ·5 .59 11.22.101 
7 /F/TO/S - F/T0/04/58 

25.3.1960 28.5.59 11.22.102 
- F/T0/05/58 

28.5.59 11.22.103 
- F/T0/03/58 

14.9.60 11.22.104 
- F/T0/07 /59 

61/F/TO/S 14.9.60 11.22.105 

21.11.1960 - F /T0/10-12/59 

14.9.60 11.22.106 
- F/T0/11/59 

66/F/TO/E 10.10.60 12.22.103 
8.2.1961 18.12.60 F/T0/01 b/58 

TOTAL 

33 a 

PROJETS - Intitulé 
Montant 

(000 u/ c) 

Modernisation du Chemin de Fer 
294 

Electrification des grues du 
wharf de Lomé 165 

Construction d'une maternité à 30 Anecho 

Construction d'une maternité et 
d'un pavillon hosp. à Palimé 90 

Construction de 10 écoles pri- 81 maires 

20 écoles primaires 82 

Lycée et école d'administration 
2.127 à Lomé 

Assainissement de Lomé 
835 (lè tranche) 

Substitution de rails 1.500 

9 PROJETS 5.204 

République T ·o G 0 lai se L( 7 
Financement et Exécution (1) 

STADE ACTUEL 
... 

A/C 66 z 
A/C 72: 

fourn.20 wag.Rdl.l0.62 
équipemtsrreins; M: 

11.12.61 
A/C 40: électr.grues; Projet 
Rp 15.3.-24.3.62 achevé 

A/C 28: constr.mat.;Rp 22.12.61 
Projet achevé 

A/C 29: constr.mat.;Rp 22.12.61 
Projet achevé 

A/C 73: fourn.hangars;Rp28.n61 
A/C 111: trav.constr.;M 27.2.62 

A/C 74: fourn.hangars~28.11.61 
1/f08~~ fourn.ffiuij:.$ool • .} • • - marc e re a g e 

A/C 1541 constr.;M 12.7.62 

A/C 152: assainissem t; M· 26.6.6~ 

A/C 87: fourn.rai1s; M 
rails 1 27.12.61 
boul. 1 31 .1.62 

A/C 881 2 locodr.; M 23.10.61 



33 b République T 0 G 0 laise ~ 

Financement et Exécution (2) 

Décision N° comptable 
Convention de Comm. 
financement n° ~ --------- - --- - - -·-- -- PROJETS - Intitulé 

Montant 
Approbation (000 u/ c) STADE ACTUEL 

signée le Conseil N° d'attente 

Report 9 projets 5.204 

79/F/TO/S 22.3 .6·1 12.22.104 Rou t'es Badoua - Atakpamé et 2.g36 Prep -Etudes aohevéesa21.6.62 
1.6.1961 30.4.61 F /TO /14-15/5 9 Palimé - Atakpamé 

88/F/TO/S 30.6.61 11.22.107 Etudes de développement régional 20 Etudes en cours 
22.8.1961 - F/T0/24/61 (région Akposso) 

108/F/TO/S 18.10.61 11.22.100 5 cours complémentaires 
1.349 

~c 21oa :f'ourn.ossaturesJ .lp 

21.11.1961 - F /TO / 22ab /61 20 écoles primaires c 259• constr. 5 ooursJ Ap 

128/F/TO,S 28.2.62 1~.22.109 Ecole nationale d'agriculture 632 Prep 17.5.19 2 - F/T0/22c/60 

157fo/TO~E 
20.7.62 12.22.105 Route Aflao-Hilakondji 1.661 Prep 

1. 0.19 2 24.8.62 F/T0/20d/60 

16ef1/TO~S 9.11.62 11.22.110 Boole d'infirmiers et maternité de 968 4· 2.19 2 - P/T0/08-()9/59 Lomé en préparation 

179/F/TO/S 19.12.62 11.22.111 Alimentation eau à Lomé 677 Prép. 
1.2.1963 - F/T0/23/60 

19.12.62 11.~2.112 Aide d'ur~ence : 
- F/T0/25/62 Achat de 2 niveleuses 61 A/0 27S; 2 niveleuses;AP 

TOTAL 17 PROJETS 1).408 



Décision N° comptabt·~ 
Convention de Comm. 

.. 
financement n° ~ ------ ... -- ---- -------

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

65/F/CI-HV/E 14.9.60 12. 2.9.1 02 

12.4.1961 21.11.60 F/CI-HV/29-30/ 
59 

17 4/F ;}10-GA/E 9.11.62 12.29.103 

28.5.1963 15.12.62 F/AFC/05/61 

34 

PROJETS - Intitulé 

Groupements d'Etats C 0 TE D ' I V 0 I R E 
H A U T E - V 0 L T A 

Financement et Exécution 

Montant 
STADE ACTUEL (000 u/ c) 

Modernisation du Chemin de Fer A/C 102: mat .roul.; 1 ots 1-6: 
M 30.10.61/17.1.62 Abidjan - Niger 2.010 

A/C 103: modernisation ponts; 
M 30.10.61 

Grou12ements d'Etats . C 0 N G 0 (Brazzaville) . 
GA B 0 N 

Financement et Exécution 

Liaisons par faisceaux hertziens 3.160 Pré p. 



31.5.1963 

Déci sion 
Comm. 

N° comptable 
Convention de 
financement n° 

signée le 

~ -------------------

120/CA-NI-TC/S 

9.3.lg62 

Approbation 
Conseil 

TOTAL 

N° d'attente 

11.29.101 
F/CA/26/61 
F/NI/5·'1/61 
F/TC/16/61 

(FJMA. projet 
n° 15) 

52--
35 Groupement d'Etats C AMER 0 UN ~NI 0 ER - T CH AD 

PROJETS - Intitulé 

Campagne conjointe contre la · 
peste bovine 

PROJETS 

Financement et Exécution 

Montant 
(000 u/ c) 

1.972 

A/C 173& 
A/C 176& 
A/C 1 77& 
A./c 17A, 
A/C 179& 
A/C lAO: 
A/C lRla 

STADE ACnJ EL 

fourn.véh.TC; Ma14·5~62 
véh. CAJ M 30.6.62 
mat. CAJ M 30.6.62 
camp t CAJ M ,0.6.62 

'h NI•lotl Rp 6.9.62 
vet • NI' lot2 Ma 8 .9.62 
rna • J M 25 • 5. 6 2 
mat. TCJ Rp 15.12.62 



R E C A P J T U L A T I 0 N 

PAYS OU TERRI'l10IRE Nombre de projeta Montant (000 u/o) 

CONGO (Léopoldville) 12 11.486 

BURUNDI 9 2.593 
RWANDA 10 4.844 

T 0 TA L 31 18.923 



R E C A P I T U L A T I 0 N 
31.).1963 Financement et Exécution 

PAYS OU·TERRITOIRE Nombre de Projets Montant (000 u/o) 

.ALGERIE 9 20.427 

CAMEROUN 25 43.677 

CENTRAFRIQUE 21 12.84 6 

CCMORES 6 2.636 

CONGO 14 14.819 

COTE D'IVOIRE 17 31.033 

COTE FRANÇ .SOM'ALlS 2 1.255 

DAHOMEY 17 15.944 

G.A.MN 13 12.866 

GUADELOUPE 4 4 .3.99 

GUYANE 1 2.005 

HAUTE-VOLTA 1] 25.948 
MAD AG AS CAR 1,C: 50-773 .J,/ 

MALI (EX-sOUDAN) 22 30.242 

MARTINIQUE j 4.622 

MAURITANIE 9 12.336 

NIGER 5 24.630 

NOUVELLE-CAL EDO NIE 5 1.56o 

POLYNESIE 1 2.474 

REUNION 4 5.328 

SAINT PIERRE ET MIQUELON 1 3.545 

SENEGAL 19 34.606 

TCHAD 17 24.956 

TOGO 17 13.4o8 

Groupement d'Etats 3 7.142 

T 0 TA L 285 403.477 



Décision 
N° comptable 

Convention de Comm. 
financement n° ~--------· - -- - - - -~ - - -

Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

4/I/SI/S (17.6.59) 11.31.001 
17.5.61 I/SI/03/58 

18.12.1959 

96/I/SI/E 26.7.61 12.31.001 

13.11.1961 27.10.61 I/SI/05/61 

26.7.61 12.31.002 
27.10.61 I/SI/06/61 

106/I/SI/S 26.7.61 11.31.002 
30.10.1961 - I/SI/04/61 

(Pour mémoirea Décision 
spéciale 
du Conseil 
(77e ses&i on du 23./24.7.62 

TOTAL 

40 

PROJETS - Intitulé 

Construction d'un nouvel h8pi tal 
à 

M o g a d i s c i 0 

Fourniture de 70 pompes 

Route Afgoi-Scia1ambot 
(ex-Vittorio d'Africa) 

Etude préliminaire d'un plan gêné-
ral de développement 

Intervention d'ur~ence -Aide 
spéciale - Achat de matériel rou-
tier pour réf$otions de routes en-
dommagées par innondations en 1961 

4 PROJETS 

Montant 
(000 u/ c) 

2.450 

490 

2.100 

20 

210 

5.060 

République S 0 M A L I E 

Financement et Exécution 

STADE ACTUEL 

A/C 14: constr.; Rp 11.8.62 
A/C 212 a équipem. f Ap 

(Ajc 199a caduc) 
A/C 279; fourn.pompes: ouv .31.56: 

A/C 183: trav. rout. ; Ap 4.1.62 

Etudes en cours: 30.10.61 

A/C 246afourn.eng.rout. ;· Ap 

sur Budget de la Commission 
de la Communauté Economique 

Européenne ) 



50 NOUVELLE- GUINEE 

Financement et Exécution 

Décision 
N° comptable 

Coqvention de Comm. Montant --------· - -- - - - -· - - - PROJETS - Intitulé (000 u/ c) STADE ACTUEL financement n° Approbation 
signée le Conseil N° d'attente 

11.41.001 Station agricole expérimentale A/C 261 constr.; M 22.2.61 
(7.12.59) 2.026 A/C 16 et 171 conduite d'eau et 11.1.6o N/NG/03/58 de Manokwari ligne haute tension; Rp 1.2.62 

A/C 1441 équipt.; 2/3 ~P 

27/N/NG/S 2.3.60 11.41.002 
655 

Recherches arrêtées. Rapport Recherches démographiques 
6.5.1960 - N/NG/01/58 final en préparation. 

2.3.60 11.41.003 A/C 1051 fourn. bateau expéd.; 
Mission de recherches géologiques 4.737 Rp 5.6.~2 - N/NG/02/58 Recherches arrêtéés. Rapport 

final en préparation 

A/C 216a constr.; Ouv1 30.10.62 
64/N/NG 14.9.60 11.41.004 Centre médical à·Hollandia 40 aucun soumissionnaire; 
4.12.1960 - N/NG/05/59 projet abandonné 

• 

TOTAL 4 PROJETS 1·458 



Territoire du S UR I NAM 

51 Financement et exécution S/ 

Déci sion 
N° comptable 

Convention de Comm. Montant 
financement n° .. --------- ---------- PROJETS - Intitulé STADE ACTUEL Approbation (000 u/ c) 

signée le Conseil N° d'attente 

181/N/SU/S 8 .1. 63 11.41.101 Ecoles primaires 799 

27.5.l963 - N/SU/04/62 
Prép. 

8 .1. 63 11.41.102 Marché central à Paramaribo 1.326 Pré p. - N/SU/11/62 

• 

TOTAL 2 PROJETS 2.125 




